

PLANIFICATION ANNUELLE DES TRAVAUX D’EXPLORATION

SECTION 1 – IDENTIFICATION

Nom de l’entreprise			Numéro d’entreprise du Québec (NEQ)		Numéro d’intervenant(e)	
SOQUEM inc.			1147830096		2427	
Nom de la personne-ressource			Prénom de la personne-ressource			
FORTIN-RHÉAUME			JEAN-DANIEL			
Adresse (numéro, rue, route rurale ou case postale)			App.		Ville, village ou municipalité	
1740, chemin Sullivan			Suite 2000		Val d’Or	
Province	Pays	Code postal	Téléphone (cellulaire)	Téléphone (bureau)	Poste	
Québec	Canada	J9P 7H1	418-609-5022	819-874-3773	323	
Adresse de courrier électronique						
Jean_daniel.fortin_rheaume@soquem.qc.ca						
Site Web de l’entreprise						
https://www.soquem.qc.ca/						

SECTION 2 – LOCALISATION DES TRAVAUX

Nom du projet	
Wagasic	
Feuillet SNRC	
32E14 et 32E15	
Municipalité régionale de comté	Municipalité
Gouvernement Régional Eeyou Istchee Baie-James	Gouvernement Régional Eeyou Istchee Baie-James

SECTION 3 – PLANIFICATION DES TRAVAUX POUR LES 12 PROCHAINS MOIS

Pour chacun des travaux planifiés, indiquez les dates de réalisation prévues.

Date du début de la période de 12 mois :		
<input type="checkbox"/> Examen d’affleurement rocheux	De : Choisir la date	À : Choisir la date
<input type="checkbox"/> Échantillonnage de roche	De : Choisir la date	À : Choisir la date
<input type="checkbox"/> Coupe de lignes	De : Choisir la date	À : Choisir la date
<input type="checkbox"/> Levé géologique	De : Choisir la date	À : Choisir la date
<input type="checkbox"/> Levé géochimique	De : Choisir la date	À : Choisir la date
<input type="checkbox"/> Levé géophysique aérien	De : Choisir la date	À : Choisir la date
<input checked="" type="checkbox"/> Levé géophysique au sol et en forage	De : 2026-02-01	À : 2026-03-31
<input checked="" type="checkbox"/> Forage réalisé en sol meuble et dans le roc*	De : 2025-11-01	À : 2026-03-31
<input type="checkbox"/> Décapage de roc*	De : Choisir la date	À : Choisir la date
<input type="checkbox"/> Échantillonnage en vrac*	De : Choisir la date	À : Choisir la date
<input type="checkbox"/> Levé géophysique sismique de réfraction*	De : Choisir la date	À : Choisir la date
<input type="checkbox"/> Excavation de dépôt meuble*	De : Choisir la date	À : Choisir la date
<input type="checkbox"/> Travaux d’arpentage	De : Choisir la date	À : Choisir la date
<input type="checkbox"/> Travaux de levés et d’inventaire pour les tourbières (art. 69 du Règlement sur les mines (9.1° à 9.5°))	De : Choisir la date	À : Choisir la date
<input type="checkbox"/> Travaux de réaménagement et de restauration	De : Choisir la date	À : Choisir la date
<input type="checkbox"/> Travaux de sécurisation	De : Choisir la date	À : Choisir la date
<input type="checkbox"/> Travaux d’exploration souterrains	De : Choisir la date	À : Choisir la date

* Travaux assujettis à une autorisation pour travaux d’exploration à impacts.

SECTION 4 – DESCRIPTION DES TRAVAUX PLANIFIÉS

Substances recherchées

Zinc, Argent, Cuivre, Or

Type de matériel utilisé (drone, hélicoptère, VTT, camions, foreuse, dynamite, etc.)

Camionnette, motoneige, VTT, foreuse, excavatrice, bulldozer, hélicoptère

Heures et période d’opération de la machinerie (12 h/24, 24 h/24, 5 jours/7, 7 jours/7)

Horaire variable selon la nature des travaux : (déboisement 10h/24, 5 jours/ 7 ; forages 24h/24h, 7 jours/7)

Envergure des travaux planifiés (nombre de travailleurs[-euse], superficie, volume, etc.)

Déboisement des accès : 2-3 personnes; Forage entre 7 et 20 personnes pour 1 à 3 foreuses.

SECTION 5 – ÉTAT D’AVANCEMENT DU PROJET D’EXPLORATION

Sommaire des travaux antérieurs

Le projet a été acquis par SOQUEM en 2003. Depuis, SOQUEM a réalisé plusieurs levés géophysiques au sol, en forage et par drone (Mag, EM, PP) en plus de 88 forages totalisant un plus de 43 000 mètres de forage. La plupart de ces travaux se sont déroulés dans le secteur des principaux indices de la propriété : Détour-Selbaie, Zone Argent 2 et Xylem.

SECTION 6 – DOCUMENTS À JOINDRE

- ☒ Carte en format PDF¹
- ☒ Fichier de formes (DBF, PRJ, SHP, SHX)²

¹ Carte de la propriété d’exploration avec la localisation des travaux planifiés.

² Le fichier de formes doit inclure les numéros de droits exclusifs d’exploration de la propriété et la localisation des travaux planifiés.


SECTION 7 – DÉCLARATION DU (DE LA) RESPONSABLE

J’atteste l’exactitude des renseignements fournis dans la présente.

Date :

2025-09-09

Signature :



Nom en lettres moulées :

Jean-Daniel Fortin Rhéaume

Titre professionnel :

géologue

Ce formulaire ainsi que la carte PDF et le fichier de formes doivent être transmis par courriel aux communautés autochtones et municipalités locales visées par les travaux.

Veuillez mettre le ministère des Ressources naturelles et des Forêts en copie conforme à l’adresse pat@mrnf.gouv.qc.ca.

Pour toutes questions :
Téléphone : 418 627-6278
Sans frais : 1 800 363-7233
services.mines@mrnf.gouv.qc.ca

